



# MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA

CNPJ:19.259.951/0001-08 - ESTADO DE MINAS GERAIS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Município de Capela Nova			VALOR R\$ 107.446,12				DATA: 13/03/2024			
OBRA: Perfuração e execução de Poço Artesiano			LOCAL: Comunidade Raimundos - Zona Rural - Capela Nova - MG				PRAZO DA OBRA: 02 meses			
ITEM		DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
01.		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	5,12%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 5.501,39	R\$ 5.501,39					
02.		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M (ATÉ 150M)	Físico %	56,96%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 61.205,01	R\$ 61.205,01					
03.		MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M	Físico %	26,03%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R\$ 27.971,97	R\$ 13.985,99	R\$ 13.985,99				
04.		ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	Físico %	11,88%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R\$ 12.767,75	R\$ 6.383,88	R\$ 6.383,88				
TOTAL			Físico %	100,00%	81,04%	18,96%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			Financeiro	R\$ 107.446,12	R\$ 87.076,26	R\$ 20.369,86	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Engenheiro Responsável: <u>Rafael Coelho Tafuri Mota</u>	248834 D / MG CREA	Observações:
Carimbo e assinatura do prefeito(a)		

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana - SEDRU  
Internet: [www.urbano.mg.gov.br](http://www.urbano.mg.gov.br)  
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº Edifício Gerais/14º andar - Serra Verde – Belo Horizonte/MG - Cep: 31630-901/ Telefone: (31) 3915-7005