
DESCRIÇÃO
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

01 ALAMBRADO FUNDOS - H=6,0M 55.570,61       82,19% 55.570,61   100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 ALAMBRADO LATERAL 10.660,24       15,77% 10.660,24   100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 SERVIÇOS GERAIS E PINTURAS 1.377,87         2,04% 1.377,87     100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

67.608,72       100,00% 55.570,61   82,19% 12.038,11   17,81% -              0,00% -              0,00% -              0,00% -              0,00%
67.608,72       100,00% 55.570,61   82,19% 67.608,72   100,00% 67.608,72   100,00% 67.608,72   100,00% 67.608,72   100,00% 67.608,72   100,00%

Observações: 
1. Caso o prazo exceda 6 meses, acrescentar as colunas necessárias.
2. Caso o prazo seja inferior a seis meses, utilizar as colunas necessárias (exemplo: se o prazo for de um mês, preencher somente referente ao 1º mês).
3. Acrescentar linhas, se o número de grandes itens superar as linhas existentes.

0 Data de iníc io da obr a:             /            /

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

INFORMAÇÕES GERAIS

Munic ípio: CAPELA NOVA
Pr ojeto: REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "ZEZECA MOREIRA"
Responsável Técnico: ANDRÉ LUIZ COUTINHO GROSSI  - Ar quiteto Ur banista  - CAU A22176-7

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

ITEM
VALOR DOS SERVIÇOS 01º MÊS 02º MÊS 03º MÊS 04º MÊS 05º MÊS 06º MÊS

TOTAIS
TOTAIS ACUMULADOS

CAPELA NOVA, 08 DE MARÇO DE 2021.

Responsável Técnico: ANDRÉ LUIZ COUTINHO GROSSI  - Arquiteto Urbanista  - CAU A22176-7


